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ADDENDA CONTRATTUALE ALLA CONVENZIONE REGOLANTE iL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI ELiMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DOMOTICA NELLE ABITAZIONI PRIVATE
DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

I anno DUEMILAQUATTORDICI, in Catanzaro, presso la sede della Regione Calabria, DIPARIMENTO N°10 -
LAVOROQ, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, FORMAZIONE PROFOESSIONALE, COOPERAZIONE E
VOLOTARIATO, Settore Politiche Soclali, in Catanzaro, Via Lucrezia della Valie

TRA

iz Regione Calabria, Codice Fiscale 02205340792 neila persona del Dirigente Dott. Vincenzo Caserts,
demiciliato per Ia carica presso la sede del Dipartimento 10 — Settore Politiche Sociali

E
it Comune di Coriglianc Calabro (Codice Fiscale/Partita 1.V.A.00391240785, con sede via Barnaba Abenante,
Curigliano Calabro {C8), rappresentato dal delegato dei Sindaco Avv. Gianzi Antonio, nato a Castéllansta il
17/09/1964,munita di delega prot.n.49955 del 23.10.2014, in quality di Rappresentante Legaie del Soggetio
Attuatore (Beneflclano)

{1.a Regione Calabria ed il soggetto attuatore, congiuntamente vengono definits "Le Parti”)

- BREMESSO

i 2 el diversainanta ab"ﬂ o]

WISTO rAwviso Pubblico «Case Accessibilis - Intervant di eliminezions delie barriere architettoniche e !
domotica nelle abitazioni private del soggetti diversamente abili - pubblicate sul BU.R.C. n. 25, del i
24/08/2011 — parte il —;

PRESO ATTO
CHE il D.D.S. n°8906de!23/07/2014 ha modificato 'art. 14 della Convenzioine gia softoscritta;

CHE con il predetto n°8906/2014, || Settore Politiche Sociali & stato autorizzato a procedere alla relativa stipuia
delladdenda contratiuale da sottoscrivere con i soggetti Beneficiari interessati;

Le Parti convengonc la modifica dell'art. 14 della Convenzionhe,gia sottoscritta, come di seguito:

ART. 1
Le Parti prendono atto deliagia sottoscritta Convenzione rep. n°3231/2013, che qui s'intende integralmente
richiamata, con la sola modifica del terzo comma delt'art. 14 (DURATA DELLA CONVENZIONE), significando
che la realizzazione dei lavori sono prorogati di uftericri § (sei) mesi dalla datadi scadenza delfa stessa.

ART.Z
I presente atto.repertoriato presso [Ufficio regzonale competente vsene stesc intre onglnall di cui uno viene
consegnato al Scggetto-"Beneficiario™. e R ,
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